
	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No. 02													
CIUDAD	FUSAGASUGA			FECHA PRESENTE ACTA			23	02	2017				
<input type="checkbox"/>	INICIO			<input checked="" type="checkbox"/>			SUSPENSION						
<input type="checkbox"/>	REINICIO			<input type="checkbox"/>			PRORROGA						
<input type="checkbox"/>	ADICION			<input type="checkbox"/>			MODIFICACION						
<input type="checkbox"/>	ENTREGA Y RECIBO			<input type="checkbox"/>			LIQUIDACION						
<input type="checkbox"/>	PAGO PARCIAL No. _____			<input type="checkbox"/>			OTRA CUAL? _____						
<input type="checkbox"/>	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL			<input type="checkbox"/>									
Contrato No.	128-2016		Fecha de Suscripción del Contrato					22	12	2016			
Objeto	CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA PEKIN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA ESP.												
Plazo de Ejecucion	30 DIAS		Fecha Acta de Inicio		25	01	2017		Fecha de Terminación		25	02	2017
Fecha de Suspensión	23	02	2017		Tiempo de Suspensión					20 DIAS CALENDARIO			
Fecha de prorroga					Tiempo de prorroga								
Fecha de reinicio	15	03	2017		Nueva Fecha de terminación					17	03	2017	
Valor del Contrato	CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$58.151.330) MCTE, INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY												
Nombre del Contratista	HIDRICOS DF SAS												
Supervisor	OSCAR DARIO ACHURY GARZON - JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO												
Interventor	N.A.												
Ingreso al almacen	No Aplica	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplica	<input type="checkbox"/>	Número		Fecha ingreso						



En el Municipio de Fusagasugá, a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año (2017), se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP, el Ingeniero **OSCAR DARIO ACHURY GARZON** - Jefe División Plantas de Tratamiento, en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; e **HIDRICOS DF SAS** Representada legalmente por el Señor **FRANK ALEXANDER POVEDA RODRIGUEZ** en calidad de contratista; con el objeto de Suspende el presente contrato, esto acorde a que en el desarrollo de las actividades establecidas dentro del contrato, en el cambio de los lechos filtrantes se evidenció que los mismos no poseían el sistema de retrolavado, incumpliendo lo establecido en el numeral C del Ras 2000, norma que regula los parámetros y diseños de las plantas de tratamiento de agua potable en Colombia.

Además de esto, que los filtros no posean el sistema de retrolavado afecta la salud de los operarios ya que deben recurrir a labores y actividades manuales con herramientas inadecuadas para la limpieza de los mismos e ir en contra de las correctas prácticas en cuanto a salud ocupacional y seguridad industrial.

La solicitud de suspensión se da ya que es necesario un tiempo de 20 días calendario para buscar y evaluar las alternativas de implementación del sistema de lavado de filtros, además tiempo para solicitar cotizaciones y escoger la mejor opción tanto técnica como económica para la construcción de los mismos y poder continuar con el desarrollo del objeto inicial del contrato. Tanto el supervisor y el contratista están de acuerdo en la suspensión del contrato de conformidad con el memorando **800-M-27-17**

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 de 2

de fecha 23 de febrero de 2017.
 No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año (2017).

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre	OSCAR DARIO ACHURY GARZON	HIDRICOS DF SAS FRANK ALEXANDER POVEDA RODRIGUEZ	Nombre
Firma:	Firma: 	Firma: 	Firma:
<small>*Proyecto: Ing. Oscar Achury G. Revision Juridica: Dr Julio Cesar Sorza Ubaque</small>			

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.